



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Horizonte	2018 - 2025	Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Todos por un nuevo país (2014-2018)
Sector	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	Objetivo 1054 - Movilidad social
Entidad Responsable	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	Estrategia 10544 - Impulsar la planificación actuación coherente y articulada de los sectores de vivienda, agua potable y saneamiento básico, bajo el concepto de "Ciudades Amables y Sostenibles para la Equidad", en complemento con las acciones estratégicas de movilidad urba
Programa	4001-ACCESO A SOLUCIONES DE VIVIENDA	Programa 4001 - acceso a soluciones de vivienda
SubPrograma	1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	

ESTADO DE LA FICHA

Estado	Registrado Actualizado
Usuario Formador	SUAREZ MESTRE JULIO CESAR
Fecha del Estado Actual	2018-12-27 14:12:21
Fecha Control Posterior	2018-12-27 14:12:21
Solicitud de Formulación	528650 - Sin trámites presupuestales
Vigencia Seleccionada	2018
Fecha Creación del Turno	N/A
Turno de trámite	N/A

IMAGEN DEL PROYECTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Objetivo

Fortalecer los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE

Problema

Dificultad en los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT - INURBE

Descripción

El MVCT a través del Grupo Interno de Titulación y Saneamiento Predial, debe adelantar las actuaciones administrativas tendientes al saneamiento de los bienes de los extintos ICT-INURBE, tales como: a) Cesión a título gratuito de bienes fiscales; b) Enajenación directa de viviendas de interés social ocupadas ilegalmente de propiedad; c) Enajenación de bienes ocupados por instituciones religiosas e iglesias; d) Cesión a título gratuito de bienes con vocación de uso público y/o zonas de cesión obligatoria y gratuita; e) Cancelación de gravámenes a favor del ICT-INURBE; f) Transferencia de dominio de bienes inmuebles en cumplimiento de los compromisos derivados del extinto ICT. Las anteriores actividades requieren la recopilación de los documentos necesarios para realizar los estudios técnicos y jurídicos, identificar el trámite aplicable a cada solicitud, realizar la depuración de la base de datos y atender las peticiones de los usuarios que aún tienen trámites pendientes con estas entidades. De otra parte, las funciones asignadas a la Subdirección de Servicios Administrativos-SSA, consiste en transferir y vender los bienes inmuebles activos fiscales de propiedad de los Extintos ICT – INURBE, que no se han requerido para el ejercicio de sus funciones al Colector de Activos de la Nación-Central de Inversiones CISA S.A., a partir de la información de la base de datos, actas entregadas por el Consorcio PAR INURBE EN LIQUIDACIÓN y sobre aquella allegada por solicitud de parte. A su vez la SSA realiza todo el proceso desde la identificación de bienes inmuebles activos fiscales que estuvieron a cargo de las entidades extintas, su correspondiente estudio técnico jurídico, finalizando con la expedición de actos administrativos, escrituras públicas, venta y/o su consecuente trámite legal o traslado del caso al área competente, en cumplimiento de los requisitos legales vigentes.

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:** 2017011000106**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Región	Departamento	Municipio	Localización Especifica
NACIONAL	NACIONAL		

CADENA DE VALOR



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Objetivo Especifico: Fortalecer la capacidad para atender las gestiones administrativas requeridas en los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de asistencia técnica y jurídica para el saneamiento, legalización y comercialización de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE Unidad: Número de solicitudes Meta Total: 29,600.0000	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios para el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE Etapas: Operación	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para el saneamiento de bienes inmuebles activos fiscales que estuvieron a cargo de las entidades extintas, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del MVCT, según la normatividad vigente para lograr la comercialización ante CISA S.A, la transferencias de bienes institucionales, para lograr la depuración de los registros. Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para la gestión de todos los procesos y procedimientos que corresponden a los inmuebles sujetos a saneamiento y legalización del extinto ICT/INURBE Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Mejorar la Identificación física y jurídica de los inmuebles de los extintos ICT-INURBE

Productos	Actividad	Ruta Critica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicios de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE Unidad: Número de actividades Meta Total: 34,300.0000	Adquirir la información predial, catastral y registral necesaria para adelantar el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Gestionar la identificación de los bienes inmuebles para adelantar el saneamiento y legalización. Etapas: Inversión	S	2020-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar avalúos comerciales y levantamientos topográficos Etapas: Inversión	S	2018-Jan-01	2025-Dec-31
	Realizar el pago de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas de los bienes inmuebles activos Etapas: Inversión	N	2018-Jan-01	2025-Dec-31

Objetivo Especifico: Optimizar el proceso de gestión de la información de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES

Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2018

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	Nación	4,426,000,000.00	0.00

Resumen Financiero PGN

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* ()	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	4,426,000,000.00	0.00	4,426,000,000.00	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
2019	4,647,300,000.00	0.00	4,647,300,000.00	0.00	0.00
2020	5,840,165,000.00	0.00	5,840,165,000.00	0.00	0.00
2021	6,132,158,250.00	0.00	6,132,158,250.00	0.00	0.00
2022	6,438,750,864.00	0.00	6,438,750,864.00	0.00	0.00
2023	6,760,672,800.00	0.00	6,760,672,800.00	0.00	0.00
2024	7,098,690,522.00	0.00	7,098,690,522.00	0.00	0.00
2025	7,453,608,812.00	0.00	7,453,608,812.00	0.00	0.00

Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2018

Objetivo: Mejorar la Identificación física y jurídica de los inmuebles de los extintos ICT-INURBE

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE Unidad: Número de actividades Meta Horizonte: 34,300.0000	Adquirir la información predial, catastral y registral necesaria para adelantar el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE	1,000,000,000.00	0.00	0.00
	Realizar el pago de las obligaciones tributarias, fiscales y administrativas de los bienes inmuebles activos	310,000,000.00	30,000,000.00	217,000,000.00
	Realizar avalúos comerciales y levantamientos topográficos	206,000,000.00	100,000,000.00	23,000,000.00
	Total	1,516,000,000.00	130,000,000.00	240,000,000.00

Objetivo: Fortalecer la capacidad para atender las gestiones administrativas requeridas en los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicios de asistencia técnica y jurídica para el saneamiento, legalización y comercialización de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE Unidad: Número de solicitudes Meta Horizonte: 29,600.0000	Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para el saneamiento de bienes inmuebles activos fiscales que estuvieron a cargo de las entidades extintas, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos del MVCT, según la normatividad vigente para lograr la comercialización ante CISA S.A, la transferencias de bienes institucionales, para lograr la depuración de los registros.	300,000,000.00	240,000,000.00	275,000,000.00
	Prestar los servicios de apoyo técnico y jurídico para la gestión de todos los procesos y procedimientos que corresponden a los inmuebles sujetos a saneamiento y legalización del extinto ICT/INURBE	2,255,000,000.00	2,100,000,000.00	2,030,000,000.00
	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la prestación de los servicios para el saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE	355,000,000.00	530,000,000.00	455,000,000.00
	Total	2,910,000,000.00	2,870,000,000.00	2,760,000,000.00



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Regionalización de Recursos en la Vigencia 2018

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
NO REGIONALIZABLE	4,426,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00
Total	4,426,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000,000.00	0.00	0.00

INDICADORES

Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2018

	Ponderación
Indicadores de Producto	70.00 %
Indicadores de Gestión	30.00 %
Total	100.00 %

Indicadores de Gestión - Meta Vigente

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G070 - Contratos suscritos Unidad de Medida: Número	2018	0.0000
	2019	2.0000
	2020	2.0000
	2021	2.0000
	2022	2.0000
	2023	2.0000
	2024	2.0000
	2025	2.0000
9900G082 - INFORMES PRESENTADOS Unidad de Medida: Número	2018	12.0000
	2019	12.0000
	2020	1,200.0000
	2021	12.0000
	2022	12.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin:

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Objetivo Especifico: Fortalecer la capacidad para atender las gestiones administrativas requeridas en los procesos de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de asistencia técnica y jurídica para el saneamiento, legalización y comercialización de bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE	400102900 - Solicitudes atendidas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 29,600.0000	2018	5,100.0000
		2019	3,500.0000
		2020	3,500.0000
		2021	3,500.0000
		2022	3,500.0000
		2023	3,500.0000
		2024	3,500.0000
		2025	3,500.0000

Objetivo Especifico: Mejorar la Identificación física y jurídica de los inmuebles de los extintos ICT-INURBE

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de saneamiento y legalización de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE	400102700 - Actividades de Saneamiento realizadas Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 34,300.0000	2018	9,800.0000
		2019	3,500.0000
		2020	3,500.0000
		2021	3,500.0000
		2022	3,500.0000
		2023	3,500.0000
		2024	3,500.0000
		2025	3,500.0000
	400102701 - Predios incorporados al inventario del Ministerio Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 725.0000	2018	25.0000
		2019	100.0000
		2020	100.0000
		2021	100.0000
		2022	100.0000

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicios de información para la gestión predial de los bienes inmuebles de los extintos ICT-INURBE	400102800 - Registros de predios depurados Tipo indicador: Indicador de Programa Unidad de Medida: Número Meta Total: 101,201.0000	2018	17,411.0000
		2019	11,970.0000
		2020	11,970.0000
		2021	11,970.0000
		2022	11,970.0000
		2023	11,970.0000
		2024	11,970.0000
		2025	11,970.0000



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Indicadores de producto de programa

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Actividades de Saneamiento realizadas Unidad de Medida: Número Meta Total: 34300.0000	2018	9,800.0000	Si	Si
	2019	3,500.0000	Si	Si
	2020	3,500.0000	Si	Si
	2021	3,500.0000	Si	Si
	2022	3,500.0000	Si	Si
	2023	3,500.0000	Si	Si
	2024	3,500.0000	Si	Si
	2025	3,500.0000	Si	Si
Predios incorporados al inventario del Ministerio Unidad de Medida: Número Meta Total: 725.0000	2018	25.0000	No	Si
	2019	100.0000	No	Si
	2020	100.0000	No	Si
	2021	100.0000	No	Si
	2022	100.0000	No	Si
	2023	100.0000	No	Si
	2024	100.0000	No	Si
	2025	100.0000	No	Si
Registros de predios depurados Unidad de Medida: Número Meta Total: 101201.0000	2018	17,411.0000	Si	Si
	2019	11,970.0000	Si	Si
	2020	11,970.0000	Si	Si
	2021	11,970.0000	Si	Si
	2022	11,970.0000	Si	Si
	2023	11,970.0000	Si	Si
	2024	11,970.0000	Si	Si
	2025	11,970.0000	Si	Si
Solicitudes atendidas Unidad de Medida: Número Meta Total: 29600.0000	2018	5,100.0000	Si	Si
	2019	3,500.0000	Si	Si
	2020	3,500.0000	Si	Si
	2021	3,500.0000	Si	Si
	2022	3,500.0000	Si	Si



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2018

Política

FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Control de Formulacion Tecnico

Funcionario yulany andrea moya lopez
Cargo PROFESIONAL ESPECIALIZADO
Fecha 2018-Dec-26 17:03:44

Observación
 Actualización de las metas de los indicadores de la presente vigencia

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos	N/A	no aplica



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin:

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



DNP Departamento
Nacional
de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Entidad Jefe Planeacion

Funcionario Sara Giovanna Piñeros Castaño
Cargo Jefe de planeacion (E)
Fecha 2018-Dec-26 17:07:35

Observación
Actualización de las metas de los indicadores de la presente vigencia

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	
Relación con la planificación	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos	N/A	no aplica



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Seguimiento a proyectos de inversión

¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	
¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	
¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	
¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-	S	

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Cabeza de Sector Jefe Planeacion

Funcionario Sara Giovanna Piñeros Castaño
Cargo Jefe de planeacion (E)
Fecha 2018-Dec-26 17:12:03

Observación
 Actualización de las metas de los indicadores de la presente vigencia

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no aplica
	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance real del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y metas anuales.	S	



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin:

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Control de Viabilidad Tecnico

Funcionario Sara Giovanna Piñeros Castaño
Cargo Jefe de planeacion (E)
Fecha 2018-Dec-26 17:10:09

Observación
 Actualización de las metas de los indicadores de la presente vigencia

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	
	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	no aplica
	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance real del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y metas anuales.	S	



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI
SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	no aplica
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales	S	

FICHA EBI**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP****DNP** Departamento
Nacional
de Planeación**Código Bpin:**

2017011000106

Nombre del Proyecto:

SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.	S	
--	--	--	---	--

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Tecnico

Funcionario MARIA PAULA SALCEDO PORRAS

Cargo Asesor

Fecha 2018-Dec-27 11:37:09

Observación

se emite concepto positivo teniendo en cuenta que se encuentra justificación a la modificación en las metas de contratos suscritos. Vale la pena destacar que el avance del proyecto de encuentra en 101%, obteniendo un cumplimiento positivo a pesar de la no suscripción del contrato.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	No se presenta modificación de productos ni objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	No se presentan modificaciones a las actividades. Estas conllevan a la obtención de los productos de manera adecuada.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	No se presentan modificaciones en la regionalización de los recursos.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se presenta modificación del número de contratos suscritos debido a lo manifestado por las entidades territoriales con las que se presentó la gestión, de no disponer de recursos para adelantar labores de avalúos y productos catastrales. En este sentido, el MVCT plantea la necesidad de reevaluar este indicador que parece no ser el indicado para medir la gestión.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se suscriben	S	No se presentan modificaciones al cronograma de actividades.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El registro de seguimiento se encuentra actualizado al mes de noviembre en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	No se presentan modificaciones en los indicadores de productos.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se presenta un avance financiero del 73,54% que resulta coherente con un avance físico del 101,0%

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



DNP Departamento Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000106

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Control Posterior de Viabilidad Subdirector

Funcionario JOSE ANTONIO PINZON BERMUDEZ

Cargo Subdirector

Fecha 2018-Dec-27 14:37:21

Observación

se emite concepto positivo teniendo en cuenta que se encuentra justificación a la modificación en las metas de contratos suscritos. Vale la pena destacar que el avance del proyecto de encuentra en 101%, obteniendo un cumplimiento positivo a pesar de la no suscripción del contrato.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	No se presenta modificación de productos ni objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	No se presentan modificaciones a las actividades. Estas conllevan a la obtención de los productos de manera adecuada.
Regionalización	¿Considera que el Proyecto esta bien clasificado como NO regionalizable?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	No se presentan modificaciones en la regionalización de los recursos.
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Se presenta modificación del número de contratos suscritos debido a lo manifestado por las entidades territoriales con las que se presentó la gestión, de no disponer de recursos para adelantar labores de avalúos y productos catastrales. En este sentido, el MVCT plantea la necesidad de reevaluar este indicador que parece no ser el indicado para medir la gestión.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se suscriben	S	No se presentan modificaciones al cronograma de actividades.



DNP Departamento Nacional de Planeación

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

Código Bpin: 2017011000106
Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES DE LOS EXTINTOS ICT-INURBE A NIVEL NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El registro de seguimiento se encuentra actualizado al mes de noviembre en el SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	No se presentan modificaciones en los indicadores de productos.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Se presenta un avance financiero del 73,54% que resulta coherente con un avance físico del 101,0%

CAMBIOS REALIZADOS

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior