

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170  
**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO**

<b>Horizonte</b>	2018 - 2030	<b>Clasificación Plan Nacional del Desarrollo - Pacto Por Colombia, Pacto por la Equidad (2019-2022)</b>
<b>Sector</b>	Vivienda, Ciudad y Territorio	<b>Pacto</b>
<b>Entidad Responsable</b>	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	11067 - VIII. Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos
<b>Programa</b>	4003-ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	<b>Línea</b>
<b>SubPrograma</b>	1400-INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL	12068 - 2. Agua limpia y saneamiento básico adecuado: hacia una gestión responsable, sostenible y equitativa
		<b>Programa</b>
		4003 - acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico

**ESTADO DE LA FICHA**

<b>Estado</b>	Registrado Actualizado
<b>Usuario Formulador</b>	Zayda Janeth Sandoval Nuñez
<b>Fecha del Estado Actual</b>	2022-12-07 08:12:46
<b>Fecha Control Posterior</b>	2022-12-07 08:12:46
<b>Solicitud de Formulación</b>	645402 - Sin trámites presupuestales
<b>Vigencia Seleccionada</b>	2022
<b>Fecha Creación del Turno</b>	N/A
<b>Turno de trámite</b>	N/A

**IMAGEN DEL PROYECTO**



**INFORMACIÓN BÁSICA**

**Objetivo**

Optimizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, principalmente en las cuencas críticas del territorio Nacional

**Problema**

Inadecuado manejo del tratamiento de las aguas residuales domésticas, prioritariamente en las cuencas críticas del territorio Nacional

**Descripción**

Dada la problemática encontrada, existe la necesidad de apoyar mediante cofinanciación la construcción, rehabilitación y puesta en marcha de los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas existentes en el País, priorizando y dirigiendo las inversiones para aquellas cuencas críticas con gran aporte de carga contaminante. Las actividades a realizar son las siguientes: • Elaboración de estudios en cuencas críticas para determinar, identificar y cuantificar los impactos por vertimientos de aguas residuales domésticas. • Elaborar los estudios, memorias, planos y diseños necesarios soporte para la construcción y/u optimización de los sistemas de tratamiento de aguas residuales y obras complementarias en el territorio nacional, con especial énfasis en cuencas prioritarias. • Cofinanciar la construcción y/u optimización de sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas y sus obras complementarias, con el fin de dar solución a la problemática ambiental generada por la contaminación de las fuentes hídricas a causa de los vertimientos de las aguas residuales domésticas, en aras de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región, la protección del medio ambiente y la descontaminación de fuentes hídricas. • Acciones de socialización, capacitación y divulgación de las acciones realizadas en el proyecto en torno al manejo adecuado y buena disposición de las aguas residuales domésticas.

**BENEFICIARIOS Y LOCALIZACIÓN**

**Beneficiarios por Año**

Tipo	Vigencia	Cantidad
Personas	2018	228,074
	2019	228,174
	2020	228,074
	2021	228,074
	2022	228,074

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Tipo	Vigencia	Cantidad
Personas	2023	228,074
	2024	228,074
	2025	228,074
	2026	228,074
	2027	228,074
	2028	228,074
	2029	228,074
	2030	228,074

**Localización**

Región	Departamento	Municipio	Localización Específica
CENTRAL	BOGOTA		Río Bogotá
CENTRAL	BOYACA	SOGAMOSO	Alta del Río Chicamocha
CENTRAL	CUNDINAMARCA	FUQUENE	Ríos Ubaté-Suárez en los sectores de la Laguna de Fúquene
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	ANTIOQUIA	MEDELLIN	Río Medellín
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	CALDAS		
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	QUINDIO		Ríos Quindío y La Vieja
EJE CAFETERO Y ANTIOQUIA	RISARALDA		Otún - Consota
NACIONAL	NACIONAL		
PACÍFICO	CAUCA		Alta del Río Cauca
PACÍFICO	NARIÑO	PASTO	Río Pasto
SANTANDERES	SANTANDER		Río de Oro
SANTANDERES	SANTANDER	SAN GIL	Río Fonce

**CADENA DE VALOR**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Objetivo Especifico:** Apoyar la articulación técnica y normativa relacionada con manejo de aguas residuales

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo técnico para el tratamiento de aguas residuales <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Total:</b> 1.0000	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la gestión del saneamiento de vertimientos <b>Etapas:</b> Operación	N	2018-Jan-01	2030-Dec-31
	Elaborar instrumentos técnicos para la generación de conocimiento en la gestión del tratamiento de aguas residuales <b>Etapas:</b> Inversión	N	2018-Jan-01	2030-Dec-31
	Realizar los estudios especializados en saneamiento de vertimientos <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2021-Dec-31

**Objetivo Especifico:** Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales

Productos	Actividad	Ruta Crítica	Fecha Inicial	Fecha Final
Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales <b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Total:</b> 15.0000	Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados para la gestión del tratamiento de aguas residuales <b>Etapas:</b> Inversión	S	2018-Jan-01	2030-Dec-31
	Realizar seguimiento los proyectos apoyados financieramente <b>Etapas:</b> Operación	N	2018-Jan-01	2030-Dec-31

**ESQUEMA FINANCIERO EN PESOS CORRIENTES**

**Recursos por Fuentes de Financiación en la Vigencia 2022**

Tipo Entidad	Entidad	Tipo Recurso	Valor Solicitado	Valor Vigente
Entidades Presupuesto Nacional - PGN	400101-MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO - GESTIÓN GENERAL	Nación	9,180,700,000.00	29,656,000,000.00

**Resumen Financiero PGN**

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SIIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2018	22,318,200,000.00	0.00	22,318,200,000.00	0.00	0.00
2019	31,283,900,000.00	0.00	31,283,900,000.00	21,000,000,000.00	11,500,000,000.00
2020	31,288,900,000.00	0.00	31,288,900,000.00	18,150,000,000.00	18,150,000,000.00
2021	31,293,900,000.00	0.00	31,293,900,000.00	73,465,000,000.00	73,465,000,000.00
2022	9,180,700,000.00	0.00	9,180,700,000.00	29,656,000,000.00	29,656,000,000.00
2023	27,330,240,000.00	0.00	27,330,240,000.00	0.00	0.00
2024	10,732,060,000.00	0.00	10,732,060,000.00	0.00	0.00
2025	26,039,060,000.00	0.00	26,039,060,000.00	0.00	0.00
2026	9,220,700,000.00	0.00	9,220,700,000.00	0.00	0.00
2027	9,225,700,000.00	0.00	9,225,700,000.00	0.00	0.00
2028	9,230,700,000.00	0.00	9,230,700,000.00	0.00	0.00

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Vigencia	Recursos Solicitados			Recursos Asignados* (Fuente de información del SUIF)	
	Recursos Solicitados	Otros Recursos	Total	Inicial	Vigente
2029	9,235,700,000.00	0.00	9,235,700,000.00	0.00	0.00
2030	9,245,700,000.00	0.00	9,245,700,000.00	0.00	0.00

\*Fuente de información del SUIF - Sistema Integrado de Información Financiera de MinHacienda

**Detalle de Costos en Pesos Corrientes 2022**

**Objetivo:** Apoyar la articulación técnica y normativa relacionada con manejo de aguas residuales

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo técnico para el tratamiento de aguas residuales <b>Unidad:</b> Número de documentos <b>Meta Horizonte:</b> 1.0000	Elaborar instrumentos técnicos para la generación de conocimiento en la gestión del tratamiento de aguas residuales	70,000,000.00	0.00	0.00
	Apoyar las gestiones operativas y administrativas para la gestión del saneamiento de vertimientos	150,000,000.00	0.00	0.00
	<b>Total</b>	<b>220,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Objetivo:** Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales

Productos	Actividad	Solicitado	Inicial	Vigente
Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales <b>Unidad:</b> Número de proyectos <b>Meta Horizonte:</b> 15.0000	Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados para la gestión del tratamiento de aguas residuales	8,785,000,000.00	27,486,000,000.00	27,486,000,000.00
	Realizar seguimiento los proyectos apoyados financieramente	175,700,000.00	2,170,000,000.00	2,170,000,000.00
	<b>Total</b>	<b>8,960,700,000.00</b>	<b>29,656,000,000.00</b>	<b>29,656,000,000.00</b>

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

## VIGENCIAS FUTURAS ACUMULADAS

### Totales acumulados por Cadena de Valor

Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
2019	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
2020	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00
2021	72,783,424,888.00	72,088,718,747.00
2022	19,974,000,000.00	19,974,000,000.00
2023	26,435,800,000.00	26,435,800,000.00
2024	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
2025	25,307,000,000.00	25,307,000,000.00

### Vigencias Futuras Acumuladas por Componente Actividad

Etapa	Componente	Actividad	Vigencia	Monto
-------	------------	-----------	----------	-------

### Vigencias Futuras Acumuladas para Cadena de Valor

**Objetivo Especifico:** Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



**Código Bpin:** 2017011000170  
**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Producto	Actividad	Vigencia	Valor Comprometido	Valor Utilizado
Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales	Asignar el apoyo financiero a los proyectos viabilizados para la gestión del tratamiento de aguas residuales <b>Eta</b> pa: <b>Inversión</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2018-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2030-Dec-31	2019	11,500,000,000.00	11,500,000,000.00
		2020	7,800,000,000.00	7,800,000,000.00
		2021	72,590,706,141.00	71,896,000,000.00
		2022	18,615,000,000.00	18,615,000,000.00
		2023	24,863,000,000.00	24,863,000,000.00
		2024	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
		2025	25,307,000,000.00	25,307,000,000.00
	Realizar seguimiento los proyectos apoyados financieramente <b>Eta</b> pa: <b>Operación</b> <b>Fecha Inicial:</b> 2018-Jan-01 <b>Fecha Final:</b> 2030-Dec-31	2021	192,718,747.00	192,718,747.00
		2022	1,359,000,000.00	1,359,000,000.00
		2023	1,572,800,000.00	1,572,800,000.00

**Regionalización de Recursos en la Vigencia 2022**

Departamento	Solicitado			Inicial			Vigente		
	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes	Nación	Propios	Otras Fuentes
BOGOTA							871,000,000.00	0.00	0.00
CALDAS				8,785,000,000.00	0.00	0.00	8,785,000,000.00	0.00	0.00
POR REGIONALIZAR	9,180,700,000.00	0.00	0.00						
RISARALDA				20,871,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000,000.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>9,180,700,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,656,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,656,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**INDICADORES**

**Ponderación de Indicadores Gestión Vs Productos para la Vigencia: 2022**

	Ponderación
Indicadores de Producto	80.00 %
Indicadores de Gestión	20.00 %
<b>Total</b>	<b>100.00 %</b>

**Indicadores de Gestión - Meta Vigente**

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
1400G027 - Informes de gestión para proyectos de agua y saneamiento básico <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	4.0000
	2021	4.0000
	2022	4.0000
	2023	4.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
	2026	0.0000
	2027	0.0000
	2028	0.0000
	2029	0.0000
	2030	0.0000
9900G005 - Programas De Capacitación Diseñados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	0.0000
	2019	1.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	1.0000
	2026	0.0000
	2027	0.0000
	2028	0.0000
	2029	0.0000
	2030	0.0000
9900G010 - Términos De Referencia Elaborados Y Publicados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	5.0000
	2019	2.0000
	2020	0.0000
	2021	2.0000
	2022	2.0000
	2023	4.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
	2026	1.0000
	2027	1.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G010 - Términos De Referencia Elaborados Y Publicados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2028	1.0000
	2029	1.0000
	2030	1.0000
9900G013 - Licitaciones abiertas adjudicadas <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	5.0000
	2019	1.0000
	2020	0.0000
	2021	2.0000
	2022	0.0000
	2023	3.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
	2026	1.0000
	2027	1.0000
	2028	1.0000
	2029	1.0000
	2030	1.0000
9900G019 - Convenios Interadministrativos Suscritos <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	0.0000
	2019	0.0000
	2020	1.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	0.0000
	2025	0.0000
	2026	0.0000
	2027	0.0000
	2028	0.0000
	2029	0.0000
	2030	0.0000
9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	3.0000
	2019	3.0000
	2020	0.0000
	2021	0.0000
	2022	0.0000
	2023	1.0000
	2024	4.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Indicador	Vigencia	Meta Vigente
9900G022 - Talleres De Capacitación Realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2025	3.0000
	2026	4.0000
	2027	4.0000
	2028	3.0000
	2029	3.0000
	2030	3.0000
9900G030 - Procesos Contractuales De Mayor Cuantía Abiertos Y Adjudicados <b>Unidad de Medida:</b> Número	2018	5.0000
	2019	1.0000
	2020	0.0000
	2021	2.0000
	2022	0.0000
	2023	0.0000
	2024	1.0000
	2025	1.0000
	2026	1.0000
	2027	1.0000
	2028	1.0000
	2029	1.0000
	2030	1.0000

**Indicadores de Producto - Meta Vigente**

**Indicadores de Producto Cadena de Valor - Meta Vigente**

**Objetivo Especifico:** Apoyar la articulación técnica y normativa relacionada con manejo de aguas residuales

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo técnico para el tratamiento de aguas residuales	400303200 - Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2018	0.0000
		2019	0.0000
		2020	0.0000
		2021	0.0000
		2022	1.0000
		2023	0.0000
		2024	0.0000
		2025	0.0000
		2026	0.0000
		2027	0.0000
		2028	0.0000
		2029	0.0000
		2030	0.0000

**Objetivo Especifico:** Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales

Producto	Indicador	Vigencia	Meta
Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales	400304000 - Proyectos apoyados financieramente <b>Tipo indicador:</b> Indicador de Programa <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 15.0000	2018	0.0000
		2019	1.0000
		2020	2.0000
		2021	2.0000
		2022	2.0000
		2023	1.0000
		2024	1.0000
		2025	1.0000
		2026	1.0000
		2027	1.0000
		2028	1.0000
		2029	1.0000
		2030	1.0000

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Indicadores de producto de programa**

Indicador	Vigencia	Meta Vigente	Principal	Acumulativo
Documentos técnicos en tratamiento de aguas residuales realizados <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 1.0000	2018	0.0000	Si	Si
	2019	0.0000	Si	Si
	2020	0.0000	Si	Si
	2021	0.0000	Si	Si
	2022	1.0000	Si	Si
	2023	0.0000	Si	Si
	2024	0.0000	Si	Si
	2025	0.0000	Si	Si
	2026	0.0000	Si	Si
	2027	0.0000	Si	Si
	2028	0.0000	Si	Si
	2029	0.0000	Si	Si
	2030	0.0000	Si	Si
Proyectos apoyados financieramente <b>Unidad de Medida:</b> Número <b>Meta Total:</b> 15.0000	2018	0.0000	Si	Si
	2019	1.0000	Si	Si
	2020	2.0000	Si	Si
	2021	2.0000	Si	Si
	2022	2.0000	Si	Si
	2023	1.0000	Si	Si
	2024	1.0000	Si	Si
	2025	1.0000	Si	Si
	2026	1.0000	Si	Si
	2027	1.0000	Si	Si
	2028	1.0000	Si	Si
	2029	1.0000	Si	Si
	2030	1.0000	Si	Si

**Regionalización de Indicadores de Producto para la Vigencia: 2022**

**Regionalización de Indicadores de Producto Cadena de Valor para la Vigencia: 2022**

**Objetivo Específico:** Mejorar las plantas de tratamiento de aguas residuales

Producto	Indicador	Departamento	Meta
Servicio de apoyo financiero en tratamiento de aguas residuales	400304000 - Proyectos apoyados financieramente	CALDAS	1.0000
		RISARALDA	1.0000

## FICHA EBI

### SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

## POLÍTICAS TRANSVERSALES

Información de Políticas Transversales para la Vigencia: 2022

Política

## FILTROS DE CALIDAD

Observaciones del Proyecto

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Control de Formulación Técnico**

**Funcionario** Diana Yizeth Vargas Ramírez  
**Cargo** Profesional Especializado  
**Fecha** 2022-Dec-01 11:39:42

**Observación**

Se requiere actualización del proyecto de inversión con el fin de redistribuir el presupuesto de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación aprobado.

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Sin cambios desde la última actualización
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se solicita ajuste a la regionalización de recursos vigencia 2023, según decreto de liquidación y ejecución del proyecto.
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N/A

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Seguimiento actualizado SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Seguimiento actualizado SPI
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Sin cambios desde la última actualización

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Entidad Jefe Planeacion**

**Funcionario** Adriana Sabogal Morreno  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Dec-01 11:43:09

**Observación**  
Se requiere actualización del proyecto de inversión con el fin de redistribuir el presupuesto de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación aprobado.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Los recursos solicitados son el resultado de un costeo claro y soportado de las actividades del proyecto en cada una de sus vigencias?	La definición del monto de recursos solicitados corresponde a un ejercicio juicioso de costeo de actividades y en ningún caso a una cifra global calculada o proyectada sin respaldo técnico.	S	Sin cambios desde la última actualización
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	Se solicita ajuste a la regionalización de recursos vigencia 2023, según decreto de liquidación y ejecución del proyecto.
Relación con la planificación	¿Si el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo está, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N/A

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos

DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Seguimiento actualizado SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyectos de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Seguimiento actualizado SPI
	¿Los recursos señalados en las actividades del producto garantizan el cumplimiento de las metas programadas a través del indicador del producto del proyecto?	Se refiera a si los recursos solicitados cubren la necesidad programada en flujo de caja del proyecto y si están acorde con la meta que programaron en los indicadores de producto.	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿Dentro de la formulación el proyecto contempla en su horizonte la programación de recursos para alguna de sus tres etapas (pre inversión, inversión y operación)?	En la actualización del proyecto, la entidad debe considerar los recursos y fuentes de financiación que requiere en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación). (i.e. si se tratara de la construcción de nueva infraestructura administrativa, se deben haber previsto los recursos para cubrir su sostenibilidad una vez termine la etapa de inversión, como por ejemplo su mantenimiento).	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación

## FICHA EBI

## SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP

El futuro  
es de todosDNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

Código Bpin: 2017011000170

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El proyecto cuenta con el sustento técnico requerido y los soportes correspondientes?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿La estructura de flujo de recursos del proyecto a lo largo de su horizonte de evaluación es consistente con las posibilidades de ejecución y expectativas de asignación bajo los estándares del Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) de su entidad?	Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto que se espera se le asigne a la entidad en coherencia con el MGMP.	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación
	¿La población beneficiaria ha sido cuantificada, localizada y focalizada de acuerdo con la necesidad o el problema que pretende resolver el proyecto?	La población beneficiaria identificada y caracterizada es coherente con la población afectada por el problema que da origen al proyecto. Es posible que sea un subconjunto de los afectados.	S	Sin cambios desde la última actualización

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP  
 Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170  
**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Control de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Adriana Sabogal Moreno  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Dec-01 11:47:36

**Observación**  
 Se requiere actualización del proyecto de inversión con el fin de redistribuir el presupuesto de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación aprobado.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Sin cambios desde la última actualización
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N/A
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Sin cambios desde la última actualización

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registrado dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Seguimiento actualizado SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Seguimiento actualizado SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Sin cambios desde la última actualización

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación</p>
---	---	---	----------	---

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
 DNP Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170  
**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Cabeza de Sector Jefe Planeacion**

**Funcionario** Adriana Sabogal Moreno  
**Cargo** Jefe Oficina Asesora de Planeación  
**Fecha** 2022-Dec-01 11:48:38

**Observación**  
 Se requiere actualización del proyecto de inversión con el fin de redistribuir el presupuesto de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación aprobado.

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de Valor	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Sin cambios desde la última actualización
Relación con la planificación	¿El objetivo del proyecto y los productos esperados están inmersos en las políticas y planes sectoriales?	Revisa la articulación del proyecto con la estructura estratégica del Sector.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Sí el proyecto está asociado a una política transversal, esta fue focalizada adecuadamente?	El proyecto puede estar asociado a diversas políticas transversales, por ejemplo Ciencia, tecnología e innovación (ACTI), Red Unidos, Tecnologías de la información y las telecomunicaciones (TIC), Seguridad Alimentaria, Desplazados, Víctimas Seguridad y convivencia ciudadana entre otros; por lo tanto parte o en su totalidad de los recursos del proyecto pueden estar asignados a las políticas seleccionadas. Si considera que el proyecto debe estar marcado con alguna de las políticas y no lo esta, responda No e incluya la observación para que se devuelva el proyecto.	N/A	N/A
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	Sin cambios desde la última actualización

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	Seguimiento actualizado SPI
	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Sin cambios desde la última actualización
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	Seguimiento actualizado SPI
Sustento Técnico del Proyecto de Inversión	¿El sector tiene claros los recursos requeridos por el proyecto en todo su horizonte de evaluación y considera que su operación puede ser sostenible en el tiempo?	Evalúa si el proyecto fue formulado o actualizado teniendo en cuenta los recursos que se deben considerar en "todas" las etapas del proyecto (preinversión-inversión-operación), para garantizar la ejecución y sostenibilidad del mismo.	S	Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación
	¿En caso de requerir permisos especiales para la ejecución del proyecto (i.e. licencia ambiental, legalización de predios, etc.), ¿se cuenta con los estudios definidos por la autoridad competente o con los permisos aprobados?	Si bien es posible que al momento de inscribir el proyecto no se cuente con los permisos aprobados, el proyecto no se podrá considerar viable si no cuenta con los estudios que permitan suponer que los permisos serán aprobados.	N/A	N/A
	¿La información del proyecto se respalda con estudios técnicos avalados por el sector?	Las actividades, recursos y metas definidos para el proyecto tienen respaldo en estudios y análisis técnicos realizados previamente a los cuales la cabeza sectorial, el DNP o un organismo de control pueden acceder en caso de ser necesario. (Relacionar donde se deben verificar éstos soportes).	S	Sin cambios desde la última actualización

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

<p>Sustento Técnico del Proyecto de Inversión</p>	<p>¿Los recursos solicitados para el proyecto son consecuentes con las posibilidades definidas en el Marco de Gasto de Mediano Plazo (MGMP) para el sector?</p>	<p>Los recursos solicitados por el proyecto se enmarcan dentro del presupuesto con el que se espera que cuente el sector en coherencia con el MGMP.</p>	<p>S</p>	<p>Se solicita redistribución a la programación presupuestal de la vigencia 2023 acorde al decreto de liquidación</p>
---	---	---	----------	---

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Tecnico**

**Funcionario** Edna Liliana Morales Sierra

**Cargo** Asesor

**Fecha** 2022-Dec-05 10:05:38

**Observación**

Las actividades incluidas en la justificación corresponden a las actividades contenidas en la cadena de valor de este proyecto de inversión. Se aprueba la redistribución de recursos de acuerdo con el borrador de liquidacion de presupuesto de 2023

Dimension	Pregunta	Explicacion	Respuesta	Observacion Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos planteados conllevan a la obtención de los objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades incluidas en la justificación corresponden a las actividades contenidas en la cadena de valor de este proyecto de inversión. Se aprueba la redistribución de recursos de acuerdo con el borrador de liquidacion de presupuesto de 2023
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto se encuentra bien clasificado ya que tiene un impacto de carácter regional
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son adecuados y permiten un seguimiento anual del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma del proyecto es coherente con el horizonte de ejecución del proyecto.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El registro esta actualizado.

FICHA EBI

SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP



El futuro es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto son adecuados para realizar el seguimiento de los productos propuestos.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La actualización de la ficha es coherente con los resultados en la ejecución del proyecto, en cuanto al avance físico 100%, gestión 87,50% y financiero 2,20%

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro es de todos  
DNP  
Departamento Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

**Control Posterior de Viabilidad Subdirector**

**Funcionario** Ricardo Alberto Bula Torres

**Cargo** Subdirector Técnico

**Fecha** 2022-Dec-07 08:27:46

**Observación**

Las actividades incluidas en la justificación corresponden a las actividades contenidas en la cadena de valor de este proyecto de inversión. Se aprueba la redistribución de recursos de acuerdo con el borrador de liquidación de presupuesto de 2023

Dimensión	Pregunta	Explicación	Respuesta	Observación Respuesta
Cadena de valor del proyecto	¿La obtención de los productos conlleva al cumplimiento de los objetivos específicos para alcanzar el objetivo general?	Evalúa la correspondencia entre el producto y el objetivo específico.	S	Los productos planteados conllevan a la obtención de los objetivos del proyecto.
	¿Las actividades planteadas en el proyecto describen un proceso de generación de valor para la obtención de los productos?	Evalúa si las actividades son las mínimas y necesarias para la generación de cada producto.	S	Las actividades incluidas en la justificación corresponden a las actividades contenidas en la cadena de valor de este proyecto de inversión. Se aprueba la redistribución de recursos de acuerdo con el borrador de liquidación de presupuesto de 2023
Regionalización	¿Existe relación coherente entre la distribución regional de los recursos y las metas de los productos ?	La regionalización se refiere a la ubicación geográfica del impacto que tiene la inversión que se va a realizar con el proyecto; puede ser diferente a la localización del mismo.	S	El proyecto se encuentra bien clasificado ya que tiene un impacto de carácter regional
Seguimiento a proyectos de inversión	¿El proyecto cuenta con indicadores de gestión, apropiados para medir el avance anual del proyecto?	Debe existir coherencia con los indicadores de gestión y el avance anual del proyecto.	S	Los indicadores de gestión son adecuados y permiten un seguimiento anual del proyecto.
	¿El proyecto cuenta con un cronograma de actividades claramente definido para todo su horizonte?	Todo proyecto debe contar con un cronograma, pero por las características del proyecto, si se considera necesario un cronograma detallado, verifique si viene anexo.	S	El cronograma del proyecto es coherente con el horizonte de ejecución del proyecto.
	¿El registro del seguimiento de la ejecución del proyecto se encuentra actualizado en el SPI durante la última fecha de corte?	El proyecto debe registrar el avance de su ejecución física, financiera, cronológica y de gestión mensualmente. Por lo tanto, se debe ingresar al Sistema para verificar si el seguimiento del proyecto se encuentra registro dentro de la última fecha de corte y si la información reportada es coherente. Para proyectos nuevos no aplica.	S	El registro esta actualizado.

**FICHA EBI**  
**SISTEMA UNIFICADO DE INVERSIONES Y FINANZAS PUBLICAS - SUIFP**



El futuro  
es de todos

DNP  
Departamento  
Nacional de Planeación

**Código Bpin:** 2017011000170

**Nombre del Proyecto:** SANEAMIENTO DE VERTIMIENTOS EN CUENCAS PRIORIZADAS DEL TERRITORIO NACIONAL

Seguimiento a proyectos de inversión	¿Los indicadores de producto se encuentran bien diseñados para medir el avance de las metas ?	Debe existir coherencia entre el producto y su forma de medición.	S	Los indicadores de producto son adecuados para realizar el seguimiento de los productos propuestos.
	¿Los recursos del proyecto son coherentes con la ejecución y el avance físico registrado en el Sistema de Seguimiento de los Proyecto de Inversión (SPI)?	El proyecto se está actualizando de manera coherente, teniendo en cuenta los resultados de la ejecución . Cuando implique programación presupuestal revisar la coherencia de su ejecución en vigencias anteriores y la propuesta de programación.	S	La actualización de la ficha es coherente con los resultados en la ejecución del proyecto, en cuanto al avance físico 100%, gestión 87,50% y financiero 2,20%

**CAMBIOS REALIZADOS**

Grupo	Valor Actual	Valor Anterior