ADENDA No. 7

Modificacion cronograma
Convocatoria No. 1
“Vivienda Rural en Nuestro Habitat Biodiverso”

Que mediante la Resoluciéon No. 0360 del 13 de junio de 2025, el Ministerio de Vivienda,
Ciudad y Territorio adoptdé las reglas para la identificacion, priorizacidon y asignacion de
cupos del subsidio familiar de vivienda rural para la vigencia 2025, en el marco de la
Convocatoria No. 1 “Vivienda Rural en Nuestro Habitat Biodiverso” aperturada a través
de la Circular No. 025 de 2025.

Que en desarrollo de esta convocatoria, el Fondo Nacional de Vivienda (FONVIVIENDA),
la Empresa de Vivienda de Antioquia (VIVA) y los municipios de Anori, Arboletes, Bricefio,
Carepa, El Bagre, El Retiro, Guadalupe, Murindd, Titiribi y Urrao suscribieron el Convenio
Interadministrativo de Cooperacion No. 026 de 2025, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos
administrativos, técnicos y financieros para llevar a cabo la postulacidon y desarrollo del
Subsidio Familiar de Vivienda Rural (SFVR) en el departamento de ANTIOQUIA”.

Que los articulos 10, 19 y 20 de la precitada Resolucién No. 0360 de 2025 establecen
que, durante la Etapa 3, los departamentos deben cumplir con la materializacion de la
contrapartida y la postulacién efectiva de hogares, la cual debe corresponder a un minimo
de treinta por ciento (30%) adicional a los cupos a acceder (260 hogares).

Que, con el propodsito de asegurar el cumplimiento de los hitos previstos en el Convenio
026 de 2025 y en la Circular 025 de 2025, se han expedido adendas al cronograma de la
convocatoria, orientadas a ajustar los plazos necesarios para la materializacidon de las
contrapartidas, la postulacién efectiva de los hogares por parte de las entidades
territoriales y la asignacién definitiva de cupos.

Que las entidades territoriales continlan gestionando la postulacion definitiva de los 260
hogares requeridos. El proceso registra avances progresivos: noventa y siete (97)
hogares se encuentran en registro en la plataforma, sesenta y cinco (65) hogares
habilitados y ocho (8) hogares en subsanacion. En materia presupuestal, avanza la
materializacion de las contrapartidas con recursos propios, de las cuales se han
transferido efectivamente al patrimonio auténomo $1.537.380.000 M/CTE.

Que, de forma paralela, el proceso cuenta con cinco (5) proyectos viabilizados por valor
de $2.562.300.000, correspondientes a recursos del Sistema General de Regalias (SGR).
No obstante, para avanzar de manera articulada hacia su aprobacion, es indispensable
consolidar previamente la postulacién efectiva de los hogares participantes.

Que, en consecuencia, y con el fin de garantizar la culminacién exitosa de las fases
previstas en la convocatoria y fortalecer la coordinacién institucional para el cumplimiento
de las actuaciones técnicas, administrativas y presupuestales a cargo de cada entidad
territorial, se hace necesario ajustar el cronograma y ampliar el plazo de la Etapa 3,
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correspondiente a la materializacién de contrapartida, la postulacion efectiva y la
asignacion de cupos definitivos, asi:
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Tabla No. 1. Cronograma (Fuente: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio)

Cordialmente, ,

—— e

e ¥
) - .
< g‘ .o
REYNALDD JOSE D" SILVA URIBE
Viceminisgro de Vivienda

Elaboré: Ana Camila Rivera - Funcionaria (DVR) #

Reviso:
Reviso:

Aprobd:

Adriana Alvarez- Contratista (SPAT) (Vi-7/

.

Edwin Fabian Sanchez - Funcionario (DVR). ==

Salim Jacob Nader Mohrez- Director de Vivienda Rural =

MOHREZ
SALIM JACOB .

Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
Calle 17 No. 9 - 36 Bogota, Colombia
PBX: (601) 914 21 74

Version: 16

Fecha: 11/03/2026
Cédigo: GDC-PL-12
Pagina 3 de 3



